Det har taget megen resurser at prøve at bruge git sammen og tilgå databaser som ikke er online mellem flere personer. I det hele taget det med at lave et projekt i et gruppeorienteret perspektiv, har taget meget tid. Vi har talt om at vi i fremtiden gerne vil bruge mere tid på kanban da det i nogle tilfælde var svært at se helt præcist hvordan arbejdet skulle udføres med henblik på senere merging mellem de forskellige issues. Det kunne have været klaret ved at være mere specifik i issuesne så man vidste præcis hvad man skulle lave sådan så det senere kunne merges sammen bedre.

Også derfor står vi med et ikke helt gennemført projekt systemmæssigt, men har dog lært noget om gruppearbejde og projektstyring og i henseende med at vi næste gang gerne vil gøre bedre så gruppen kan fungere helt optimalt, rent fagligt, igen mest med henblik på implementering.

